

ANEXO N° 1 CARTA GANTT

CRONOGRAMA DE TRABAJO													
<p>Es la calendarización de las distintas etapas para el logro de los objetivos o metas anuales, el nivel de detalle podrá ser mensual o inferior. Es decir, es la planificación para el logro del objetivo general, que es más que las actividades o acciones a realizar, las que pueden ser agrupadas por componente, para lo que se sugiere sean presentadas en una Carta Gantt.</p> <p>A modo de ejemplo:</p>													
Estrategia / Componente (Las estrategias o componentes señalados son a modo de ejemplo y/o sugerencia)	Actividad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
FORTALECIMIENTO INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN	Cuenta Pública Participativa			X	X	X							
FORTALECIMIENTO INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN	Elaboración de Plan de Trabajo Consejo Consultivo de Usuarios con cronograma y Resolución correspondiente			X		X							
FORTALECIMIENTO INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN	Realización de ocho reuniones anuales de trabajo Consejo Consultivo de Usuarios			X		X	X	X	X	X	X	X	X
FORTALECIMIENTO INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN	Realización de dos Conversatorios Comunales de salud con enfoque territorial a realizarse con: 1.-Unión Comunal de Juntas de Vecinos. 2.-CODELOS de otros establecimientos de salud					X			X				
SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS DE PARTICIPACIÓN	Jornada de Organizaciones de Participación Ciudadana de establecimientos de salud Comuna de Los Andes												X
DIFUSIÓN COMUNIDAD MIGRANTE	Colaboración en Proyecto "Corredores de Seguros para la Inclusión de personas Migrantes" (OPS/ SEREMI Valparaíso/HOSLA, mediante la instalación de stand pasillo acceso al Consultorio de especialidades del Hospital San Juan de Dios de Los Andes.		X										

